
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
"GESTÃO 2021/2024"

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Cód.   Descrição Valor item 30 dias % 60 dias % Total %

6.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6.449,16R$                 3.224,58R$                50% 3.224,58R$           50% 6.449,16R$             100%
2.0 INFRAESTRUTURA 12.767,91R$               12.767,91R$              100% 12.767,91R$           100%
3.0 SURAESTRUTURA 16.061,40R$               16.061,40R$              100% 16.061,40R$           100%
4.0 ALVENARIA 19.844,53R$               19.844,53R$              100% 19.844,53R$           100%
5.0 ESQUADRIAS 10.190,28R$               10.190,28R$              100% 10.190,28R$           100%
6.0 COBERTURA 14.356,14R$               14.356,14R$              100% 14.356,14R$           100%
7.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 19.792,52R$               19.792,52R$              100% 19.792,52R$           100%
8.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 11.304,03R$               5.652,01R$                50% 5.652,01R$           50% 11.304,03R$           100%
9.0 REVESTIMENTO 25.980,60R$               12.990,30R$              50% 12.990,30R$         50% 25.980,60R$           100%

10.0 PINTURA 2.842,25R$                 -R$                         2.842,25R$           100% 2.842,25R$             100%

139.588,81R$             114.879,67R$            24.709,14R$        139.588,81R$         100%
114.879,67R$            139.588,81R$      139.588,81R$         

Marta Rosana dos Santos
Eng. Civil
CREA: 029935/MT

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TOTAL GERAL :
TOTAL :

Alto Paraguai/MT, 03 de junho de 2025
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