

OBRA: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI/MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
DATA: JULHO/2024

BDI:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	PREÇO CONTRATADO	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%
			TOTAL (R\$)								
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	R\$ 15.675,64	3.918,91	25%	3.918,91	25%	R\$ 3.918,91	25%	R\$ 3.918,91	25%
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	16,00	R\$ 13.492,48	13.492,48	100%	0,00		R\$ -		0	
			R\$ 29.168,12	-		0,00		R\$ -		0	
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			-		0,00		R\$ -		0	
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,00	R\$ 16.206,04	8.103,02	50%	0,00		R\$ -		R\$ 8.103,02	50%
			R\$ 16.206,04	-		0,00		R\$ -		0	
3.0	EXECUÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA			-		0,00		R\$ -		0	
3.1	LAMA ASFÁLTICA - FAIXA II - AREIA E BRITA COMERCIAIS	17.000,00	R\$ 73.663,21	18.415,80	25%	18.415,80	25%	R\$ 18.415,80	25%	R\$ 18.415,80	25%
			R\$ 73.663,21	R\$ 43.930,21		R\$ 22.334,71		R\$ 22.334,71		R\$ 30.437,73	
			R\$119.037,37	R\$ 43.930,21		R\$ 66.264,93		R\$ 88.599,64		R\$ 119.037,37	

Alto Paragua, 30 junho de 2024

Marta Rosana dos Santos
Eng. Civil
CREA: 029935/MT